



Kementerian PPN/  
Bappenas



TRIWULAN I  
**2024**

# LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
TAHUN BERJALAN

**#634040**

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

# REKAP PELAPORAN KOMPONEN

## TRIWULAN I (KUMULATIF)

Tahun : 2024

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>6915.CAG.101</b> - Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar														
1	<b>051</b> Benih Tanaman Pangan	Perencanaan	Penentuan Calon Petani Calon Lokasi	8.00		21	0		380,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Kegiatan masih di blokir
<b>6916.ADA.114</b> - Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan														
2	<b>052</b> Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	Perencanaan	Kegiatan dalam tahap perencanaan	9.00		1	0		50,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Kegiatan masih diblokir
3	<b>054</b> Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan	Persiapan	Penentuan calon petani calon lokasi	16.00		1	0		50,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Anggaran kegiatan masih di blokir
<b>6916.AEF.109</b> - Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan														
4	<b>051</b> Diseminasi standar instrumen pertanian	Pelaksanaan	Kegiatan meliputi kegiatan Bimbingan Teknis dan FGD	84.00		500	1,768		1,000,000,000	845,627,304	84.56%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
<b>6916.BDB.101</b> - Lembaga Penerap Standar yang didampingi														
5	<b>051</b> Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Persiapan	Penyusunan proposal kegiatan	19.00		1	0		182,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Anggaran kegiatan masih di blokir
<b>6916.QDB.101</b> - Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6	<b>051</b> Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	Pelaksanaan	Koordinasi Calon Petani Calon Lokasi	26.00		1	1		3,000,000,000	26,170,911	0.87%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
<b>6918.EBA.956</b> - Layanan BMN														
7	<b>052</b> Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang Lainnya	Pelaksanaan	Kegiatan mulai tahap pelaksanaan	32.00		1	1		58,169,000	11,130,000	19.13%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
<b>6918.EBA.962</b> - Layanan Umum														
8	<b>051</b> Layanan Kerumahtangaan dan Umum	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	30.00		1	1		204,200,000	24,052,993	11.78%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
9	<b>052</b> Layanan Pengelolaan PNB	Perencanaan	Persiapan penyusunan proposal	10.99		1	0		219,082,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
<b>6918.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran														
10	<b>001</b> Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan	36.00		1	1		6,481,170,000	1,673,977,464	25.83%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
11	<b>002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan	31.00		1	1		2,634,138,000	557,111,732	21.15%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
<b>6918.EBD.952</b> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
12	<b>051</b> Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	33.00		1	1		224,600,000	9,299,500	4.14%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
<b>6918.EBD.953</b> - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
13	<b>051</b> Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan	Belanja barang persediaan konsumsi	28.00		1	1		61,690,000	1,500,000	2.43%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
<b>6918.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan</b>														
14	<b>051</b> Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaan	Pelayanan Manajemen Keuangan	31.00		1	1		98,183,000	9,974,737	10.16%	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT

**Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si**





Kementerian PPN/  
Bappenas



**2024**

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan**  
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian PPN/Bappenas